

Số: 34/TB-UBND

*Phong Thổ, ngày 16 tháng 3 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp Ban chỉ đạo 03 Chương trình MTQG quý I năm 2023**

Ngày 14/3/2023, đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp quý I của Ban chỉ đạo 03 chương trình MTQG. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên BCD; Trực tuyến đến điểm cầu 17 xã, thị trấn.

Sau khi nghe phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I về giải ngân vốn năm 2022, tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ chuẩn bị hồ sơ để trình HĐND huyện phân bổ vốn năm 2023 thuộc 03 chương trình MTQG và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao các cơ quan thường trực 03 chương trình MTQG đã chủ động, tích cực đôn đốc các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành công trình thuộc các nguồn vốn năm 2022; chủ động tham mưu phân bổ kế hoạch vốn năm 2023. Cụ thể đã phân bổ chi tiết kinh phí là 244.870 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 39.064 triệu đồng, bằng 16% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại cơ sở, kiểm tra hồ sơ các nội dung công việc và báo cáo của các cơ quan thường trực 03 chương trình MTQG, UBND huyện nhận thấy: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện còn chưa đồng bộ, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Việc chuẩn bị hồ sơ để trình HĐND huyện phân bổ chi tiết hết phần kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao còn chậm. Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc; việc chấp hành quy chế họp của một số thành viên Ban chỉ đạo chưa nghiêm túc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

**1. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 03 Chương trình MTQG, UBND cấp xã nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tồn tại hạn chế đã nêu ở trên; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ hội họp, chế độ thông tin báo cáo; phối hợp tốt trong việc trao đổi giữa cơ sở và các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; báo cáo kịp thời về lãnh đạo UBND huyện phụ trách đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, không chờ tới phiên họp.**

**2.** Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tích cực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt, kịp tiến độ trình HĐND huyện phân bổ chi tiết nguồn vốn được UBND tỉnh giao năm 2023 và các nguồn chưa phân bổ chi tiết khác.

- Đối với các nguồn vốn đầu tư (công trình thuộc danh mục đặc thù được phép kéo dài) phải hoàn thành dự án trước 30/4.

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, tham mưu UBND huyện thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ giải ngân, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu, thủ tục hồ sơ (thành viên đoàn gồm phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, NN&PTNT).

**3.** Công tác giải phóng mặt bằng: Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đo đạc, kiểm đếm, trình thẩm định phê duyệt phương án (lưu ý về tiến độ GPMB các dự án của huyện như: di dân Bản Lang, Sin Suối Hồ,..); các đơn vị chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với Trung tâm PTQĐ huyện và kịp thời rà soát, chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án có vướng mắc đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; UBND cấp xã báo cáo cấp ủy cùng cấp để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương để triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế, ổn định dân cư.

**4.** Công tác lập quy hoạch chung xã (nguồn sự nghiệp nông thôn mới đã giao các xã): Yêu cầu UBND cấp xã làm việc với đơn vị tư vấn khẩn trương lập, trình thẩm định, hoàn thành trước 31/5/2023, Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia đánh giá các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng thường xuyên đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện của cấp xã; chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, NN&PTNT khi thẩm định phải lưu ý về vấn đề nguồn lực, tránh tình trạng quy hoạch treo.

**5.** Công tác lập quy hoạch chi tiết đô thị tại thị trấn: Giao cho phòng tài chính - Kế hoạch và Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho huyện xin ý kiến sở tài chính chuyển nguồn kinh phí được giao năm 2022 để thực hiện lập quy hoạch chung thị trấn huyện và vùng phụ cận không thực hiện vì hết nhiệm vụ chi chuyển sang để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết đô thị thị trấn phong thổ và vùng phụ cận.

**6.** Đối với chương trình MTQG nông thôn mới: Yêu cầu UBND cấp xã căn cứ kế hoạch năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025 của huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình, gửi phòng NN&PTNT tổng hợp, hoàn thành trong tháng 3/2023.

- Giao Phòng NN&PTNT huyện tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện; đồng thời thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở.

## 7. Đối với các kiến nghị của các cơ quan, địa phương:

- Giao Ban Quản lý dự án đơn đốc nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, nhân lực để khởi công các công trình; đồng thời thường xuyên đơn đốc tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình.

- Đối với ý kiến các xã đề nghị hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục thanh toán công trình đặc thù: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch hỗ trợ; các xã chỉ đạo cán bộ chủ động liên hệ về phòng Tài chính - Kế hoạch để được hướng dẫn.

- UBND cấp xã chỉ đạo Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tuyên truyền, vận động học viên đi học; phối hợp với ngành giáo dục quản lý lớp học, triển khai hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục tại địa phương.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp Quý I của Ban chỉ đạo 03 Chương trình MTQG. Văn phòng thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c);
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- VP: V, C;
- Lưu: VT, C1.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Chí Thanh**