

Số: 72/TB-UBND

Phong Thổ, ngày 18 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp Ban chỉ đạo 03 Chương trình MTQG tháng 5 năm 2023

Ngày 17/5/2023, đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp tháng 5 của Ban chỉ đạo 03 chương trình MTQG. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên BCD huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc 03 chương trình MTQG tháng 5 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo 03 Chương trình MTQG tiếp tục triển khai đúng tiến độ công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; chủ động nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của các cấp, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chủ động rà soát các nhiệm vụ để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu hướng xử lý.

2. Các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn:

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành; thực hiện tạm ứng vốn đối với các công trình khởi công mới theo đúng hạn mức; xây dựng kế hoạch tiến độ và cam kết giải ngân theo tiến độ đã xây dựng (gửi cam kết về cơ quan thường trực chương trình MTQG).

- Các chủ đầu tư được phân bổ vốn, chủ động rà soát, báo cáo kịp thời lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực trước khi xem xét phân bổ cho cơ quan, đơn vị khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng thực hiện.

- Chủ động rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách cho đảm bảo đúng đối tượng trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

3. Đối với vốn sự nghiệp (500 triệu/xã) (Thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững): Giao phòng Lao động-TBXH chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định các dự án. Đ/c Trịnh Văn Đoàn, P. Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp, làm việc với các xã, đơn vị liên quan để định hướng các nhiệm vụ trước khi thực hiện cho phù hợp với các danh mục cây trồng, vật nuôi, ... chủ lực của huyện.

4. Đối với Dự án 9 (Thuộc CT MTQG phát triển KTXH vùng đồng vào DTMN): Phòng Dân tộc chủ trì các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, chuẩn

bị các nội dung đề tổ chức họp. Đ/c Mai Thị Hồng Sim, P. Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện sớm.

5. Phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu UBND huyện hướng xử lý đối với các nguồn vốn hết nhiệm vụ chi để chuyển nguồn cho các đơn vị khác triển khai thực hiện theo quy định.

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt dự toán, nhiệm vụ lập quy hoạch chung xã (hoàn thành trong tháng 5); các xã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau khi UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và thực hiện ký cam kết với đơn vị tư vấn để đảm bảo thời gian theo quy định. Giao phòng KT và HT chủ trì làm việc để định hướng cho các xã.

7. UBND cấp xã:

- Khẩn trương rà soát và lập danh sách đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo đề án đã được phê duyệt gửi về phòng KT và HT để tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt danh sách cho vay theo Dự án 5 (CT MTQG giảm nghèo bền vững), hoàn thành trước ngày 15/6. *Lưu ý: Các đối tượng này không trùng với các đối tượng đã được vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP; không trùng đối tượng đã được hỗ trợ nhà ở theo Đề án 645 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 17/11/2022; Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 25/11/2022); không trùng danh sách với Dự án 1 (CT MTQG phát triển KTHXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).*

- Về xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG đến nay một số xã chưa nghiêm túc thực hiện: Yêu cầu khẩn trương thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/6 và gửi kế hoạch về cơ quan thường trực từng Chương trình MTQG để tổng hợp, làm căn cứ đánh giá thi đua năm 2023.

8. Công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc về quy hoạch:

- Trung tâm phát triển quỹ đất tích cực triển khai thực hiện đo đạc, kiểm đếm, trình thẩm định phê duyệt phương án; Ban Quản lý dự án có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu tạm ứng vốn để thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng sớm đối với các dự án. Đ/c Trịnh Văn Đoàn, P. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Hội đồng xác định đơn giá bồi thường (QĐ 191) khẩn trương triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Các chủ đầu tư, UBND cấp xã tiếp tục rà soát các dự án để kịp thời tổng hợp đề nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch, phương án cho phù hợp để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

- Các dự án đường giao thông (do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư) có ảnh hưởng đến đất rừng:

+ Đối với các dự án chưa có nền đường, mà ảnh hưởng diện tích đất rừng thì phải làm các thủ tục điều chỉnh theo quy định; Ban quản lý dự án huyện

nghiên cứu, trình đề nghị điều chỉnh vốn sang các dự án khác cho đảm bảo tiến độ giải ngân vốn.

+ Đối với các dự án đi qua diện tích rừng đã có sẵn nền đường thì trước khi triển khai thực hiện phải xác định đúng hiện trạng, có biên bản giữa các bên làm cơ sở thực hiện (gồm Chủ rừng, cấp xã, Hạt kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ, chủ đầu tư, cộng đồng dân cư); thực hiện nghiêm việc đổ thải, đất không làm ảnh hưởng diện tích rừng hai bên tà luy; giao Hạt kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp các bên liên quan tham mưu tổng hợp điều chỉnh diễn biến rừng để đưa ra khỏi quy hoạch rừng.

+ Đối với dự án có thể điều chỉnh được hướng tuyến: Giao Ban Quản lý dự án chủ trì, lập đề nghị UBND huyện xem xét điều chỉnh theo quy định.

+ Đối với dự án có đất trồng cây bụi nằm trên đất lâm nghiệp: Giao phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, tham mưu UBND huyện trình cấp thẩm quyền điều chỉnh ra khỏi đất lâm nghiệp.

- Việc tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thành lập tổ tuyên truyền, vận động giải quyết vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các công trình, dự án tại địa bàn ở cấp xã đến nay còn nhiều xã chưa thực hiện. Yêu cầu UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện (hoàn thành trong trước 15/6) và gửi quyết định về Văn phòng để tổng hợp.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 5 của Ban chỉ đạo 03 Chương trình MTQG. Văn phòng thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện (b/c);
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên BCĐ 03 chương trình MTQG (QĐ970)
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- VP: V, C;
- Lưu: VT, C1.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Chí Thanh