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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phong Thổ, ngày      tháng 6 năm 2021      


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm, 
Nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021 được giao đến thời điểm báo cáo là 81.791 triệu đồng, giải ngân đến 22/6/2021 là 38.278 triệu đồng, bằng 46,8% kế hoạch vốn giao. Cụ thể như sau:
1. Tình hình thực hiện nguồn vốn năm 2020 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2021:

Tổng số kế hoạch vốn được phép kéo dài thanh toán sang năm 2021 là 5.147.750.000 đồng, đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2021:

Tổng số kế hoạch các nguồn vốn được giao đến thời điểm báo cáo là 76.643 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 38.278 triệu đồng đạt 49,94% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Nguồn vốn tỉnh quản lý: Tổng số kế hoạch vốn giao là 34.889 triệu đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là14.392 triệu đồng đạt 41,3% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn huyện quản lý: Tổng số kế hoạch vốn được giao là 41.754 triệu đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 23.886 triệu đồng, đạt 57,2% kế hoạch vốn giao, trong đó:

+ Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao là 27.021 triệu đồng, giải ngân được 23.080 triệu đồng, bằng 85,4% kế hoạch vốn giao.

+ Nguồn vốn thu sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao là 11.700 triệu đồng, giải ngân được 806 triệu đồng, bằng 6,9% kế hoạch vốn giao.
+ Nguồn tăng thu ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao là 3.033 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo chưa giải ngân.
(Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Đánh giá chung tình hình thực hiện:
a. Kết quả đạt được:
- Kế hoạch vốn được giao đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn. Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
- Ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị để triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
b. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Năm 2021 là năm đầu tiên của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến nay Trung ương, Tỉnh chưa thông báo số kiểm tra giai đoạn 2021-2025, nên còn khó khăn trong việc xác định nguồn vốn, xây dựng và triển khai một số chương trình, dự án.
- Thời gian 06 tháng đầu năm 2021 có quý I trùng vào thời gian nghỉ tết Nguyên đán, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và mùa mưa đến sớm nên hoạt động xây dựng cơ bản và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện chậm.
4. Một số nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2021
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021. Đối với các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu triển khai theo hợp đồng; hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán theo tiến độ thực hiện, không dồn thanh toán vào cuối năm… Đối với các dự án khởi công mới: phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời phát hiện xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể
- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ bị thu hồi đất chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu. Thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, gói thầu theo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
- Nâng cao trách nhiệm của phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 của trên địa bàn huyện Phong Thổ./.
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