

Số: 701/BC-UBND

Phong Thổ, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Việc triển khai, thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Phong Thổ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-BTV ngày 27/11/2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu, về giám sát việc triển khai, thực hiện Dự án 8 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Việc xây dựng, ban hành văn bản, quy định, hướng dẫn thực hiện

Để triển khai, thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, UBND huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh Lai Châu, các Sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện chương trình và UBND huyện đã ban hành các văn bản Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

- Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 28/4/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 3129/QĐ-BCĐ ngày 23/11/2022 về thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Phong Thổ, về Bổ sung thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ;

- Quyết định 2264/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh nguồn kinh phí chuyển nguồn tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện Phong Thổ, về kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND huyện Phong Thổ về Việc điều chỉnh vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 309/ QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện Phong Thổ;

- Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện dự án cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện;

- Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 05/9/2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ;

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/4/2023 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023;

- Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 24/5/2023 của UBND huyện về Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021- 2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ;

- Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND huyện Phong Thổ, về việc tổ chức thực hiện nội dung Tiểu dự án 3, Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023;

- Kế hoạch số 233/KH-UBND, ngày 28/8/2023 của UBND huyện về Kế hoạch thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023.

Cơ chế phối hợp giữa các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện: UBND huyện không thành lập bộ máy tổ chức thực hiện Dự án 8 mà xây dựng cơ chế

thực hiện Dự án 8 giao cho Hội LHPN huyện chủ trì, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền

- UBND huyện xác định Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, do đó công tác tuyên truyền, phổ biến dự án tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Từ tháng 10 năm 2023 khi Dự án 8 được triển khai trên địa bàn huyện, các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để dự án đi vào cuộc sống. Toàn huyện thành lập 77 tổ truyền thông cộng đồng ở 15 xã thuộc dự án, với 596 truyền thông viên. Đây không chỉ là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án mà hoạt động của tổ truyền thông và các thành viên cũng chính là góp phần đưa Dự án 8 đến gần hơn với hội viên, phụ nữ, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở hướng dẫn của hội cấp trên, các cấp hội phụ nữ đưa nội dung tuyên truyền về Dự án 8 đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân bằng nhiều hình thức như lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn công tác hội; tuyên truyền trên các nhóm zalo, facebook; đăng tải nội dung trên các bản tin của Đài truyền thanh - truyền hình Phong Thổ, Trang thông tin UBND huyện Phong Thổ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Trong quá trình tổ chức các hoạt động, UBND huyện đã thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các xã: Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, Mồ Sì San, Pa Vây Sủ, Đào San, Bản Lang và Nậm Xe, UBND huyện luôn sát sao yêu cầu Hội LHPN huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện theo quy định; chỉ đạo UBND các xã trong chương trình dự án chủ động, kịp thời nghiên cứu, cập nhập các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của các cấp, các ngành để triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của dự án đảm bảo theo quy định và tình hình thực tế ở địa phương. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để chủ động giải quyết hoặc báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để được hướng dẫn hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Kết quả, tiến độ triển khai từng hoạt động của Dự án

**** Nội dung số 01: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.***

- Hội LHPN huyện đã tổ chức 09 lớp tập huấn triển khai Dự án 8; hướng dẫn, nâng cao năng lực triển khai mô hình Tổ truyền thông cộng đồng cho 334 người là cán bộ xã, tuyên truyền viên các tổ, nhóm truyền thông.

- Hướng dẫn các đơn vị thành lập, ra mắt 77 mô hình Tổ truyền thông cộng đồng/596 truyền thông viên, trong đó có 162 truyền thông viên nữ.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông dưới hình thức sân khấu hóa truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại các phiên chợ. Kết quả tổ chức được 04 cuộc thu hút hơn 2.000 người tham dự. Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐCT ngày 08/8/2023 của ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam về ban hành chiến lược truyền thông về BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với PN và TE DTTS giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến 2030 được 04 cuộc/5 thôn bản thu hút hơn 600 người tham dự.

- Ban hành kế hoạch triển khai các gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn huyện Phong Thổ; Công văn định hướng chi trả gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đến nay đã chi trả chế độ cho 06 bà mẹ đảm bảo theo quy định.

**** Nội dung số 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em***

- Mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản tạm thời chưa triển khai thực hiện (theo Công văn số 181/ĐCT-BKT ngày 12/5/2023 của Hội LHPN Việt Nam về việc thông tin về mô hình tín dụng tự quản trong Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025).

- Hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số: huyện Phong Thổ được giao chỉ tiêu hỗ trợ 04 tổ sinh kế, tổ hợp tác, Hợp tác xã do PN làm chủ/đồng làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0 (mỗi tổ, nhóm sinh kế được hỗ trợ 100 triệu đồng), tuy nhiên trong quá trình các cấp hội tiến hành rà soát đánh giá nhu cầu các mô hình tại các thôn bản đặc biệt khó khăn để có căn cứ xây dựng triển khai các hoạt động hỗ trợ thì chưa có tổ, nhóm sinh kế nào cần hỗ trợ. (Phòng LĐTBXH thực hiện)

- Hướng dẫn triển khai thành lập mới Địa chỉ tin cậy cộng đồng bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình. Kết quả thành lập được 09 địa chỉ với 94 thành viên tham gia hỗ trợ (trong đó 37 thành viên là nữ).

- Hoạt động thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người chưa thực hiện do trong thời gian qua trên địa bàn không có nạn nhân mua bán người.

*** Nội dung số 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.**

- Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các xã thuộc Dự án 8 tổ chức được 01 cuộc đối thoại chính sách tại cụm thôn bản với chủ đề phòng chống tảo hôn và phòng chống bạo lực gia đình với 80 hội viên, phụ nữ tham gia (xã Lân Nhì Thàng)

- Phòng LĐTB&XH huyện ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn triển khai, thành lập mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thành lập câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 05 trường THCS, với 12 CLB tại các xã: Mù Sang, Lân Nhì Thàng, Sin Suối Hồ, Vàng Ma Chải, Mồ Sỉ San. Tuy nhiên, hiện tại các đơn vị trường học chưa tổ chức ra mắt CLB do Sở Lao động- TB&XH hướng dẫn chưa thống nhất với nội dung tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” do Trung ương hội LHPN Việt Nam cung cấp.

- Công tác giám sát và đánh giá về thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi: Chưa thực hiện

- Hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị, trong đó cấp huyện có thực hiện việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương đã bãi bỏ (theo Hướng dẫn số 24/HD-ĐCT, ngày 06/11/2023 của Hội LHPN Việt Nam).

*** Nội dung số 04: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.**

Chỉ đạo Hội LHPN huyện thực hiện lập dự toán bổ sung kinh phí theo Hướng dẫn số 24/HD-ĐCT, ngày 06/11/2023 của Hội LHPN Việt Nam và Công văn số 555/BTV-TGCSLP, ngày 28/11/2023 về điều chỉnh hoạt động tập huấn Chương trình 3, Nội dung 4 thuộc Dự án 8 của Hội LHPN tỉnh Lai Châu.

2. Tiến độ thực hiện chỉ tiêu và các chỉ số của Dự án

Đánh giá kết quả đạt được so với chỉ tiêu đặt ra trong năm và giai đoạn theo phân bổ trong Kế hoạch 71/KH-BTV ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lai Châu.

Trong giai đoạn 2022-2025 Hội LHPN huyện được giao tham mưu thực hiện 09 chỉ tiêu, đến thời điểm báo cáo đã thực hiện được 02/9 chỉ tiêu đạt 22,2%, cụ thể:

- Thành lập và duy trì 77/75 tổ truyền thông cộng đồng: Vượt chỉ tiêu
- Thành lập mới 09/09 Địa chỉ tin cậy cộng đồng: Đạt chỉ tiêu

- Đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được 01 cuộc: Chưa đạt chỉ tiêu
- Còn lại 7 chỉ tiêu chưa đạt chiếm 77%¹

3. Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Dự án

Kinh phí giao năm 2022-2023: 4.513.000.000 đồng, cụ thể:

- Kinh phí năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thực hiện là 1.222 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã ứng tiền thực hiện là 407,319 triệu đồng nhưng chưa hoàn thiện quyết toán chứng từ. Ước giải ngân hết 31/12/2023 thực hiện 774,229 triệu đồng đạt 63% kế hoạch vốn kéo dài.

- Năm 2023: Vốn theo Kế hoạch là 3.291 triệu đồng. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và truyền thông đã thực hiện ứng tiền để thực hiện chương trình nhưng chưa hoàn thiện quyết toán chứng từ. Dự kiến sẽ thực hiện quyết toán sau khi hoàn thiện các nội dung sẽ giải ngân 318,360 triệu đồng, đạt 9% kế hoạch vốn, dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân được 1.500 triệu đồng, đạt 45,6% kế hoạch vốn.

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả nổi bật đã đạt được

Lãnh đạo UBND huyện luôn xác định Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", giai đoạn 2021 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS nói chung, của phụ nữ vùng DTTS nói riêng, đồng thời góp phần vào mục tiêu thúc đẩy “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Phong Thổ. Vì vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức rà soát nội dung, đối tượng thụ hưởng các Dự án 8 được triển khai thực hiện công khai, đúng mục tiêu, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn hàng năm; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành để triển khai thực hiện kịp thời. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến Chương trình tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

¹ (1). Cùng cố nâng cao chất lượng hoặc thành lập mới Tổ TK&VV thôn bản; (2). Thí điểm Tổ TK&VV thôn bản áp dụng phương pháp học tập và thực hành giới; (3). Tổ sinh kế, tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ /đồng hành làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0. (4). Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia trong Hệ thống chính trị; (5). Tập huấn hướng dẫn GS&ĐG về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn, bản; (6). Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ xã; (7). Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn bản.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện lồng ghép gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động Dự án 8, Hội LHPN huyện luôn chủ động tham mưu hệ thống văn bản cho UBND huyện để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện Dự án 8.

4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện Dự án 8 chậm so với kế hoạch; Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp thấp.

- Nguyên nhân hạn chế

Nguyên nhân khách quan:

+ Việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn từ Trung ương thiếu đồng bộ và chậm tiến độ dẫn đến việc xây dựng văn bản và triển khai thực hiện ở cấp huyện gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

+ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai và tập huấn cho cấp huyện một số nội dung hoạt động chậm tiến độ (đến cuối tháng 8 mới tổ chức tập huấn triển khai các hoạt động của Dự án 8) và chưa có văn bản cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của TW Hội.

+ Đối với nội dung "*Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS*": Hiện tại trên địa bàn huyện có một số tổ/nhóm sinh kế, tuy nhiên việc hỗ trợ các tổ/nhóm theo quy định còn gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện được như: Việc xây dựng truy xuất nguồn gốc; tham gia thương mại điện tử; kết nối với các giải pháp dịch vụ logistics; thanh toán điện tử

+ Thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người: Không có đối tượng để thực hiện.

+ Do UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách sản xuất chương trình truyền thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nguyên nhân chủ quan:

+ Do đây là những năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nên có sự lúng túng, khó khăn nhất định.

+ Một số cấp ủy chưa quan tâm sâu sát đến các hoạt động của Dự án; năng lực của cán bộ hội phụ nữ các xã còn hạn chế, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên nên việc tham mưu, triển khai các hoạt động của Dự án còn chậm như: việc rà soát tham mưu ban hành các quyết định thành lập các mô hình: Tổ truyền thông cộng đồng; Địa chỉ tin cậy; Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi ở một số xã còn chưa thực hiện. Các hoạt động hỗ trợ theo Thông tư 55 chưa được triển khai.

+ Nội dung Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Trên địa bàn huyện chưa thành lập được nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã tại các xã, bản đặc biệt khó khăn vì điều kiện kinh tế của các hộ gia đình nên không hỗ trợ được nguồn vốn (hỗ trợ thương hiệu sản phẩm, đăng ký tiêu chuẩn theo quy định, xây dựng truy xuất nguồn gốc sản phẩm...).

+ Việc xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người/hoặc hỗ trợ tìm kiếm việc làm, học nghề, sinh kế cho phụ nữ là nạn nhân mua bán người (đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Phong Thổ không có nạn nhân mua bán người) nên không thực hiện được.

+ Thực hiện các gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em giai đoạn 2023-2025 (thực hiện 4 gói): Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) đủ từ 18 tuổi trở lên sinh con tại các cơ sở y tế và thực hiện theo Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ chăm sóc trong sinh; hỗ trợ chăm sóc sau sinh; chăm sóc sức khỏe trẻ em được tính từ ngày 01/01/2023; gói số 1 chăm sóc trước sinh, hỗ trợ 4 lần khám thai tính từ ngày 15/8/2023 (theo thông tư 55/2023/TT-BTC bổ sung thêm nội dung này). Qua rà soát đối tượng được thụ hưởng ở các xã, bản đặc biệt khó khăn số lượng phụ nữ được hưởng đảm bảo theo đúng đối tượng ít.

+ Đối với nội dung đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng thông qua mô hình Câu lạc bộ thủ lĩnh: Sở LĐTB&XH tỉnh đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các thành viên liên quan đến việc thành lập và vận hành CLB thủ lĩnh nên huyện không triển khai tập huấn vì trùng đối tượng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến/phần đầu đạt được năm 2024

- Chỉ đạo phòng Dân tộc chủ trì tham mưu thực hiện phân bổ nguồn vốn ngay sau khi có Quyết định giao vốn của UBND tỉnh, để kịp thời triển khai thực hiện từ đầu năm.

- Chỉ đạo Hội LHPN huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND 12 xã tập trung hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của Dự án 8 năm 2023 và các năm tiếp theo;

- Chỉ đạo Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học và chú trọng triển khai lồng ghép giới trong chương trình giáo dục các bậc học phổ thông.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp từ huyện đến cơ sở; Tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức Luật phòng chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết giữa kỳ thực hiện Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS & MN.

- Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án.

2. Các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

- Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN tỉnh và UBND tỉnh để tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện Dự án 8 sát với tình hình thực tế trên địa bàn huyện Phong Thổ.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa Hội LHPN huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 12 xã tập trung hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của Dự án 8 giai đoạn I: 2021-2025.

- Chỉ đạo Hội LHPN huyện hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tại ...bản đặc biệt khó khăn tích cực tham gia thực hiện các hoạt động Dự án 8 triển khai trên địa bàn. Chủ động và thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời phối hợp phát hiện, ngăn chặn và giải quyết những vụ việc và các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em đặc biệt ở vùng DTTS&MN

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, kỹ năng tuyên truyền, vận động, kiến thức về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín, các điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên.

- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện lồng ghép gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Dự kiến huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực

Hiện nay, huyện Phong Thổ chưa huy động được nguồn vốn khác thực hiện Dự án 8 mà chủ yếu là nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. Năm 2024 dự kiến phân bổ 3.859 triệu đồng để Hội LHPN huyện tổ chức các hoạt động thực hiện dự án.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến kiến nghị với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xem xét, sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng được hỗ trợ từ 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn để tổ chức thực hiện đảm bảo.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các quy trình, thủ tục, hồ sơ quyết toán các hoạt động của Dự án cho cán bộ Hội LHPN các cấp và các chủ dự án, dự án thành phần.

3. Theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tại khoản 3 Điều 38 quy định chi hỗ trợ thành lập và hoạt động của CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, mức hỗ trợ trọn gói tối đa 3 triệu đồng/câu lạc bộ, không có hướng dẫn chi tiết, đề nghị có hướng dẫn các danh mục chi cụ thể cho CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi.

4. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu sớm ban hành đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách sản xuất chương trình truyền thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Hội LHPN tỉnh;
- Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, DT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim