

Số: **34** /TB-UBND

Lai Châu, ngày **27** tháng **3** năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị kế hoạch trồng rừng năm 2024, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai kế hoạch trồng rừng ngày 27/3/2024

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về đánh giá công tác chuẩn bị kế hoạch trồng rừng năm 2024, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai kế hoạch trồng rừng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác chuẩn bị kế hoạch trồng rừng năm 2024, những vướng mắc trong triển khai kế hoạch trồng rừng; ý kiến tham gia của thành viên dự họp, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Việc triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024 và thực hiện Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 còn chậm; việc vận động Nhân dân tham gia trồng, phát triển rừng còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện trồng rừng của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn chậm, còn vướng mắc về thủ tục, thời gian cho ý kiến về hồ sơ, tiến độ, giao đất để thực hiện dự án; chưa phát huy tốt vai trò của Tổ công tác trong tháo gỡ khó khăn; chưa xã hội hóa công tác trồng rừng đối với các doanh nghiệp đầu tư các dự án được hưởng lợi từ rừng tham gia trồng rừng để gắn với bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vùng trồng dược liệu,... Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch trồng rừng, đảm bảo trồng rừng đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2024 và đạt mục tiêu Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ hoàn thiện phương án sử dụng đất, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, tổng hợp kết quả gửi Sở Tài nguyên

và Môi trường tổng hợp, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất và cơ cấu các loại đất giữa các huyện, thành phố (nếu có) để đảm bảo đủ quỹ đất triển khai thực hiện mục tiêu Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và gắn với định hướng phát triển vùng Sâm của tỉnh. Việc đề nghị điều chỉnh phải đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022.

2. Thống nhất không điều chỉnh mục tiêu và chỉ tiêu đã giao thực hiện tại Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các huyện chủ động rà soát, tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu đã giao, khuyến khích các huyện thực hiện trồng vượt kế hoạch giao (các huyện dự kiến trồng vượt kế hoạch giao gồm: Tân Uyên 520 ha, Tam Đường 34 ha, Phong Thổ 200 ha, Nậm Nhùn 1.260 ha, Mường Tè 390 ha).

Để thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch đã giao, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết trong 02 năm còn lại (trọng tâm là các dự án đầu tư ngoài ngân sách), xác định rõ quy mô, địa điểm, lộ trình thời gian thực hiện cụ thể gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 để tổng hợp, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tiến độ chung của toàn tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện của các huyện, các chủ đầu tư dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra định kỳ theo quý.

3. Đối với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Các sở, ngành, các huyện, thành phố hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. Các thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, cho ý kiến về Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư (sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định); làm rõ các nội dung tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, gửi văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hợp Tổ công tác để xem xét, thống nhất, thời gian phấn đấu trong khoảng 1 tuần (trước khi các sở, ngành gửi văn bản thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 27 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: V1, V3;
- Lưu: VT, Kt9.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hoàng Minh Hải